

**Godišnje izvješće o provedbi  
Provedbenog programa  
za 2022. godinu**



## Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu

**KLASA: 300-01/23-01/3**  
**URBROJ: 2177-03/1-23-2**  
**DATUM: 30.01.2023.**

**Koordinator za strateško planiranje:**  
**Ravnateljica**  
**mr.sc. Senka Horvat**

**Požeško-slavonska županija**  
**Županica**  
**Antonija Jozić, mag.oec.**



Siječanj 2023.

## SADRŽAJ

UVOD .....	1
1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU .....	2
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA .....	3
2.1. Analiza statusa provedbe mjera .....	3
2.2. Proračunska sredstva za provedbu pojedine mjere .....	5
2.3. Zaključak o provedbi mjera .....	7
2.4. Preporuke za provedbu pojedinih mjera .....	8
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA .....	9

Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi

---

## UVOD

---

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017), županica Požeško-slavonske županije donijela je kratkoročni akt strateškog planiranja – **Provedbeni program Požeško-slavonske županije 2021.-2025. godine.**

Provedbeni program Požeško-slavonske županije donesen je Odlukom dana 28. prosinca 2021. godine, KLASA: 022-01/21-01/39, URBROJ: 2177/1-02-21-1 na mandatno razdoblje od četiri godine

Provedbeni program ima za cilj osigurati provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja Požeško-slavonske županije 2021.-2027. godine, koji su kompatibilni sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine. Također, isti je povezan s proračunom Požeško-slavonske županije te jasno pokazuje aktivnosti na kojima su osigurana sredstva za njegovu provedbu.

Provedbeni program 2021.- 2025. godine definira viziju i misiju te predstavlja prikaz izazova i razvojnih potreba koji su pred Požeško-slavonskom županijom. Provedbom programa nastoji se realizirati 33 mjere definirane u Planu razvoja Požeško-slavonske županije 2021.-2027. godine. Mjere su fokusirane na one aktivnosti i programe koji će najsnažnije doprinijeti ostvarenju posebnih ciljeva i prioriteta.

Četiri prioriteta na koje su usmjerene mjere:

1. Razvoj konkurentnoga inovativnog gospodarstva kroz zeleni i pametni razvoj
2. Povećati kvalitetu življenja
3. Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje
4. Ravnomjerni regionalni razvoj

Sukladno članku 24. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), izrađeno je polugodišnje izvješće, a sukladno članku 24. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) izrađuje se ovo godišnje izvješće.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Požeško-slavonske županije 2021.-2025. godine odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

U procesu izrade izvješća korišteni su dostupni financijski podaci te je potrebno uvažiti činjenicu da su moguća manja odstupanja s obzirom na dodatna knjiženja i različite faze izrade financijskih izvještaja, a vezano uz obvezni rok izrade izvješća od 31. siječnja.

Izvješće je izrađeno sukladno Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz lipnja 2022. godine, a koje su objavljenje na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Dokument : UI-PGI/PP-2 inačica:1,0). Važno je napomenuti, kako osim tekstualnog dijela Izvješće sadrži i tablični predložak izvješća, u kojem su detaljno prikazane sve mjere i pokazatelji za promatrano razdoblje.

---

## 1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

---

Na provedbu mjera koje su predviđene Provedbenim programom ( u daljnjem tekstu: Program) utječu i mnoge društvene, političke i gospodarske okolnosti, koje se događaju u društvu.

Iako se Izvješće odnosi na razdoblje od siječnja do prosinca 2022. godine važno je promatrati i okolnosti koje su prethodile tom razdoblju, a značajno su utjecale na provođenje javnih politika županijske uprave.

Naime, u lipnju 2021. godine Požeško-slavonsku županiju su pogodile prirodne nepogode; poplava i tuča s velikim razmjerima šteta. Dana 06. lipnja 2021. županiju je pogodio nevrijeme tijekom kojeg su pale obilne količine oborina koje su prouzrokovale bujične poplave na području grada Požege i općine Velika gdje su zabilježene i štete od tuče koja je pala lokalno. Zatim, dana 25. lipnja 2021., županiju je ponovno pogodio olujno nevrijeme praćeno tučom pri čemu su nastale velike štete na stambenim, poslovnim, zdravstvenim, odgojno - obrazovnim, kulturnim i drugim javnim zgradama na području grada Požege, općine Jakšić i općine Kaptol. Štete u poljoprivredi evidentirane su na području gradova Požege, Kutjeva, Pleternice te općina Jakšić i Kaptol. Prema podacima o prijavljenim štetama od prirodnih nepogoda i evidentiranim u Registru šteta od prirodnih nepogoda, ukupna šteta nastala uslijed prirodnih nepogoda iznosi više od 188 milijuna kuna.

Kad je gospodarstvo u pitanju značajan utjecaj ima rat u Ukrajini i rastuća inflacija te rast cijena energenta, što je vidljivo i iz Programa potpora koje je Županija donijela, kako bi aktivno pomogla gospodarstvenicima oko problema s cijenama energenata.

Važno je naglasiti kako je u izvještajnom periodu na razni Republike Hrvatske u sustavu korištenja sredstava EU došlo do nekoliko značajnih promjena u odnosu na prethodni period. Donesen je Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), Grad Požega će u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju gradskih projekata iz ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma. Urbano područje grada Požege čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Požega, Grad Pleternica, Općina Brestovac, Općina Velika, Općina Jakšić i Općina Kaptol. Također, u navedenom periodu provedeno je programiranje i odobreni su novi operativni programi na razini Republike Hrvatske :

- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
- Integrirani teritorijalni program 2021. -2027.
- Program za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021. – 2027.
- Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.
- Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Svi nabrojeni elementi utjecali su na dinamiku prijave projekta na natječaje, a samim time i na realizaciju istih. Također, odobravanje operativnih programa od strane Europske komisije,

stvoren su preduvjeti za realizaciju brojnih projekata, koji će izravno utjecati na prioritete koji su definirani Provedbenim programom.

U domeni javne uprave, napravljena je analiza učinkovitosti županijskih upravnih odjela te se pristupilo reorganizaciji Županije. Prema novom ustroju od 2022. godine osam je upravnih odjela i to Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Upravni odjel za javne financije, Ured za unutarnju reviziju te Upravni odjel za opću upravu i imovinsko - pravne poslove.

---

## 2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

---

### 2.1. Analiza statusa provedbe mjera

Provedbeni program sadrži ukupno 33 mjere, od kojih su se tijekom 2022. godine sve provodile.

Pregled statusa mjera zbirno :

- Provedeno 0
- U tijeku 33
- Kašnjenje 0
- Nije pokrenuto 0
- Odustaje se 0

Pregled status mjera pojedinačno:

R.br	NAZIV MJERE	STATUS
1	Mjera 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva	U TIJEKU
2	Mjera 1.1.2. Jačanje zelenog gospodarstva i biogospodarstva	U TIJEKU
3	Mjera 1.1.3. Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture	U TIJEKU
4	Mjera 1.2.1. Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi	U TIJEKU
5	Mjera 1.2.3. Razvoj sustava potporne infrastrukture u poljoprivredi i akvakulturi	U TIJEKU

6	Mjera 1.3.1. Razvoj konkurentnog turizma	U TIJEKU
7	Mjera 1.3.2. Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu	U TIJEKU
8	Mjera 1.3.3. Brendiranje uz valorizaciju i prezentaciju kulturne i prirodne baštine i enogastronomije	U TIJEKU
9	Mjera 1.4.1. Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada	U TIJEKU
10	Mjera 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti	U TIJEKU
11	Mjera 2.1.2. Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju	U TIJEKU
12	Mjera 2.2.1. Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva	U TIJEKU
13	Mjera 2.2.2. Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi	U TIJEKU
14	Mjera 2.2.3. Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva	U TIJEKU
15	Mjera 2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta	U TIJEKU
16	Mjera 2.3.2. Promicanje sporta i zdravih navika	U TIJEKU
17	Mjera 2.4.2. Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava	U TIJEKU
18	Mjera 2.5.1. Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva	U TIJEKU
19	Mjera 2.5.2. Podupiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata	U TIJEKU
20	Mjera 2.7.1. Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama	U TIJEKU
21	Mjera 2.7.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije	U TIJEKU
22	Mjera 2.8.1. Poticanje pronatalitetne politike	U TIJEKU
23	Mjera 2.8.2. Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva	U TIJEKU
24	Mjera 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave	U TIJEKU
25	Mjera 3.1.2. Jačanje kompetencija u javnoj upravi	U TIJEKU
26	Mjera 3.1.3. Unaprjeđenje upravljanja javnom imovinom	U TIJEKU
27	Mjera 3.1.4. Financijsko upravljanje u javnoj upravi	U TIJEKU
28	Mjera 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja	U TIJEKU
29	Mjera 3.2.2. Provedba sustavnog razvoja, praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata	U TIJEKU



30	Mjera 3.3.1. Ulaganje u prevenciju i sanaciju posljedica velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća	U TIJEKU
31	Mjera 3.3.2. Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća	U TIJEKU
32	Mjera 4.1.1. Razvoj i poticanje ulaganja u potpomognuta i brdsko-planinska područja	U TIJEKU
33	Mjera 4.2.1. Razvoj pametnih i održivih gradova	U TIJEKU

## 2.2. Proračunska sredstva za provedbu pojedine mjere

Za provedbu svih mjera u 2022. godini izdvojeno je 701.929.091,93 kn što je 22,24% od ukupno planiranih 3.156.721.176,90 kn za mandatno razdoblje do 2025. godine.

U nastavku se nalazi tablica s utrošenim iznosima za pojedinu mjeru, kao i planirani iznosi za cijelo mandatno razdoblje te udio izvršenja :

Naziv mjere	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 1.-12.mjesec 2022.	Planirano do kraja 2025. godine	% izvršenja
Mjera 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva	6.019.508,71 kn	17.960.000,00 kn	33,52%
Mjera 1.1.2. Jačanje zelenog gospodarstva i biogospodarstva	101.875,00 kn	400.000,00 kn	25,47%
Mjera 1.1.3. Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture	19.629.628,63 kn	60.740.000,00 kn	32,32%
Mjera 1.2.1. Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi	1.393.935,15 kn	97.948.000,00 kn	1,42%
Mjera 1.2.3. Razvoj sustava potporne infrastrukture	0,00 kn	2.342.210,00 kn	0,00%
Mjera 1.3.1. Razvoj konkurentnog turizma	72.500,00 kn	1.200.000,00 kn	6,04%
Mjera 1.3.2. Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu	1.117.042,10 kn	30.840.000,00 kn	3,62%
Mjera 1.3.3. Brendiranje uz valorizaciju i prezentaciju kulturne i prirodne baštine i enogastronomije	1.403.532,14 kn	2.621.000,00 kn	53,55%
Mjera 1.4.1. Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada	6.605.641,75 kn	48.166.063,00 kn	13,71%
Mjera 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti	201.502.674,75 kn	936.428.041,14 kn	21,58%
Mjera 2.1.2. Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju	9.123.167,21 kn	39.924.720,00 kn	22,85%
Mjera 2.2.1. Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva	400.910.829,02 kn	1.599.551.404,00 kn	25,06%



Mjera 2.2.2. Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi	21.498.928,28 kn	108.247.114,00 kn	19,86%
Mjera 2.2.3. Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva	3.774.004,35 kn	8.092.024,76 kn	46,64%
Mjera 2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta	275.000,00 kn	2.000.000,00 kn	13,75%
Mjera 2.3.2. Promicanje sporta i zdravih navika	500.000,00 kn	1.200.000,00 kn	41,67%
Mjera 2.4.2. Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava	478.000,00 kn	2.000.000,00 kn	23,90%
Mjera 2.5.1. Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva	262.000,00 kn	2.320.000,00 kn	11,29%
Mjera 2.5.2. Podupiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata	184.000,00 kn	800.000,00 kn	23,00%
Mjera 2.7.1. Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama	1.377.574,46 kn	11.088.400,00 kn	12,42%
Mjera 2.7.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije	148.750,00 kn	71.902.550,00 kn	0,21%
Mjera 2.8.1. Poticanje pronatalitetne politike	999.392,06 kn	4.273.600,00 kn	23,39%
Mjera 2.8.2. Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva	681.192,36 kn	3.400.000,00 kn	20,04%
Mjera 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave	9.677.359,91 kn	57.530.390,00 kn	16,82%
Mjera 3.1.2. Jačanje kompetencija u javnoj upravi	607.323,82 kn	4.600.000,00 kn	13,20%
Mjera 3.1.3. Unaprjeđenje upravljanja javnom imovinom	342.704,89 kn	1.540.000,00 kn	22,25%
Mjera 3.1.4. Financijsko upravljanje u javnoj upravi	6.634.371,38 kn	24.450.000,00 kn	27,13%
Mjera 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja	1.407.140,19 kn	6.332.600,00 kn	22,22%
Mjera 3.2.2. Provedba sustavnog razvoja, praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata	336.889,62 kn	1.132.000,00 kn	29,76%
Mjera 3.3.1. Ulaganje u prevenciju i sanaciju posljedica velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća	3.008.736,75 kn	3.198.150,00 kn	94,08%
Mjera 3.3.2. Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća	730.000,00 kn	3.040.000,00 kn	24,01%
Mjera 4.1.1. Razvoj i poticanje ulaganja u potpomognuta i brdsko-planinska područja	1.125.389,40kn	770.000,00 kn	66,67%
Mjera 4.2.1. Razvoj pametnih i održivih gradova	0,00 kn	682.910,00 kn	0,00%
	<b>701.929.091,93 kn</b>	<b>3.156.721.176,90 kn</b>	<b>22,24%</b>

## 2.3. Zaključak o provedbi mjera

S obzirom da se radi o prvom godišnjem izvještaju koji se izrađuje u ovom mandatnom razdoblju podatak kako su tijekom 2022. godine bile u provedbi sve mjere, govori o tome da se Provedbeni program realizira prema planiranoj dinamici. Mjera Razvoj poduzetništva i obrtništva imala je statusu kašnjenja u prvom dijelu godine, jer nije bio objavljen javni poziv u poduzetništvu zbog realokacije sredstava na program Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata. Sukladno izrađenoj analizi potreba, poziv je objavljen i sredstva su dodijeljena u drugom dijelu godine.

U izvještajnom razdoblju, dakle u protekloj 2022. godini, u sljedećim mjerama su ostvareni pokazatelji u 100 % obimu, a u nekim i premašuju planirane iznose za nekoliko puta:

- **1.1.2. Jačanje zelenog gospodarstva i biogospodarstva** (broj izrađenih dokumenata)
- **1.1.3. Razvoj poduzetničke potpore infrastrukture** (broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje )
- **1.3.1. Razvoj konkurentnog turizma** (godišnji broj noćenja; broj ležaja )
- **2.1.2 Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju** (broj osiguranih asistenata, broj učenika i studenata koji primaju subvenciju za prijevoz)
- **2.2.1. Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva** (izgrađenost zgrade Hitne medicine; prosječan broj dana boravka u bolnici)
- **2.4.2. Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava** (broj financiranih programa u kulturi i umjetnosti)
- **2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta** (financiranje programa javnih potreba u sportu koje provode sportski savezi)
- **2.3.2. Promicanje sporta i zdravih navika** (financiranje programa sportskih udruga koje nisu članice Sportske zajednice)
- **2.4.2. Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava** (broj financiranih programa u kulturi i umjetnosti)
- **2.5.1. Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva** (broj financiranih programa kojima se zadovoljavaju socijalne potrebe; broj financiranih programa u tehničkoj kulturi)
- **2.5.2. Podupiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata** (broj financiranih programa usmjerenih u zadovoljenje potreba braniteljske populacije)

- **2.7.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije** (ukupan broj objekata javne namjene na kojima je provedena energetska obnova; broj izrađene dokumentacije za geotermalna istražna bušenja)
- **2.8.1. Poticanje pronatalitetne politike** (broj korisnika projekta "Obroka za 5")
- **3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja** (broj izrađenih dokumenata prostornog/ urbanističkog planiranja; broj izdanih građevinskih dozvola; broj izdanih uporabnih dozvola)
- **3.3.2. Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća** (izvršenje programa rada Vatrogasne zajednice)

Treba napomenuti, kako su mjere i ciljevi postavljeni realno, ali iznimno visoko. Kod pojedinih mjera moguće je iskazivati i uspoređivati pokazatelje svake godine, dok se kod nekih mjera aktivnosti odnose na realizaciju velikih i značajnih projekata, čija provedba traje nekoliko godina i o tim pokazateljima bit će moguće izvještavati po realizaciji istih.

S obzirom da su sve mjere u tijeku svog izvršenja može se zaključiti da županijska upravna tijela kao i svi drugi dionici intenzivno rade u skladu s Provedbenim programom za mandatno razdoblje 2021.-2025. godina.

## 2.4. Preporuke za provedbu pojedinih mjera

U provedbi mjera nisu detektirane značajnije prepreke u postizanju ključnih točaka, posebno nisu prepoznate one prepreke zbog koji bi bilo potrebno mijenjati pojedine elemente Provedbenog programa. Od dionika koji sudjeluju kako u provedbi mjera, tako i u njihovoj analizi nisu dobivene preporuke radi unapređenja u provedbi pojedinih mjera. S obzirom da nema mjera od kojih se odustaje, preporuke nisu nužne, a nastavlja se intenzivno raditi na provedbu započetih i onih kojih koje tek treba pokrenuti. Manja odstupanja u smislu kašnjenja kod jedne mjere, u prvom dijelu godine, su otklonjena raspisivanjem javnog poziva u drugom dijelu godine. Ukoliko se pojave problemi u njihovoj implementaciji, Provedbeni program će se sukladno zakonu revidirati.

---

### 3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

---

Provedbeni program kroz realizaciju svojih mjera i ciljeva izravno doprinosi ostvarenju Prioriteta iz Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine , a to su:

- Razvoj konkurentnoga inovativnog gospodarstva kroz zeleni i pametni razvoj
- Povećati kvalitetu življenja
- Učinkovita javna uprava i upravljanje imovinom, prostorno i strateško planiranje
- Ravnomjerni regionalni razvoj

Realizacija prioriteta Plana razvoja ovisi o dostizanju ciljeva istog tog plana te u nastavku slijedi pregled mjera i aktivnosti koje su realizirane kroz Provedbeni program, također iz tog pregleda vidljivi su najvažniji rezultati koje je jedinica regionalne samouprave ostvarila prema pojedinoj mjeri.

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	<b>Razvoj poduzetništva i obrtništva</b>	U TIJEKU
	<b>Jačanje zelenog gospodarstva i biogospodarstva</b>	U TIJEKU
	<b>Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture</b>	U TIJEKU
<b>Razvoj poduzetništva i obrtništva</b>  Mjera se provodi kontinuirano, Analizom stanja i potreba MSP utvrđena je potreba za pomoć poduzetnicima, prvenstveno zbog porasta cijena energenata, za što su i osigurana sredstva te objavljen poziv Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata. Ukupno su dodijeljene 84 potpore. U izvještajnom periodu ostvareno je financiranje 1(jednog) korisnika programa kreditiranja; U izvještajnom periodu nema odobrenih potpora za odlazak na sajmove; isto je planirano u narednom periodu.		
<b>Jačanje zelenog gospodarstva i biogospodarstva</b>  Mjera se provodi kontinuirano, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode u izvještajnom periodu je proveo i izradio : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolu potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka u Registar onečišćavanja okoliša – potvrđena elektroničkom verifikacijom putem ROO aplikacije</li> <li>- Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju za 2021. godinu,</li> <li>- Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Požeško-slavonska</li> <li>- Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Požeško-slavonske županije usvojen na skupštini u prosincu 2022. godine.</li> </ul>		
<b>Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture</b>  Osigurana je redovna djelatnost Regionalnog koordinatora PSŽ, provođenjem projekta Zajedno do razvoja II i iz drugih izvora. Kao rezultat rada Regionalnog koordinatora, u izvještajnom razdoblju odobreno je sufinanciranje za 20 projekata: U korak sa zdravim životom - Specijalna bolnica Lipik; Zdravozubci - prevencija i promocija oralnog zdravlja prvoškolaca Požeško-slavonske županije - Dom zdravlja PSŽ; Energetska obnova vanjske ovojnice zgrade Zavoda za javno zdravstvo PSŽ; Ulaganje u strukovno obrazovanje Požeško-slavonske i Hercegbosanske županije; Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u naselju Zdenkovac; Rekonstrukcija rasvjete u školsko-sportskoj dvorani Lipik. Obnova komunalne infrastrukture u naselju Dobrogošće; Unaprjeđenje infrastrukture OŠ Dragutina Lermana Brestovac; Prilagodba i uređenje dizala u Domu zdravlja Pakrac; Izgradnja sunčane elektrane na zgradi Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana; Izgradnja sunčane elektrane na Domu za starije i nemoćne osobe Velika; Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za potrošnju OŠ Lipik; Usvoji naviku pokupi plastiku; Projekt zamjene rashladnog sustava u OŽB Požega; Projekt zamjene rashladnog sustava u OŽB Pakrac; Inovacijski i co-working centar Panora; Banka hrane Požeško-slavonske županije; Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane GDCK Požega, Obrazujemo se zajedno VI, Obrok za 5 - faza VII, Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2022/2023. Također u okviru ove mjere, tijekom 2022.g, kupljen je objekt i izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za co-working centar Panora.		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
1.2. Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi	Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi	U TIJEKU
	Razvoj sustava potporne infrastrukture u poljoprivredi i akvakulturi	U TIJEKU
<p><b>Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi</b></p> <p>Putem Javnog poziva pčelarima za dodjelu potpore za očuvanje pčelinjeg fonda na području PSŽ u 2022. godini, odobreno je 25 zahtjeva dok je kroz: Potpore za sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama; Potpore za certificiranje i marketinšku pripremu proizvoda; Potpore za adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i Potpore za pokretanje PG-a iz Programa potpore poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, odobreno 9 zahtjeva. Također, u sklopu Javnog poziva u sektoru voćarstva za dodjelu potpore male vrijednosti u 2022. godini dodijeljeno je ukupno 13 potpora. Uz navedene potpore, u 2022. godini putem objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora udrugama u području poljoprivrede, ribarstva i lovstva odobren je ukupno 41 zahtjev.</p>		
<p><b>Razvoj sustava potporne infrastrukture u poljoprivredi i akvakulturi</b></p> <p>U sklopu projekta Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje Požeško-slavonske županije izrađeni su organizacijski modeli za sektore (2021 godine): voće; povrće; svinjogojstvo; vinogradarstvo i vinarstvo; zbrinjavanje ostatka u preradi voća i povrća. Odabran je izrađivač i u tijeku je izrada Plana uspostave i upravljanja regionalnim centrom i u tijeku je priprema nabave za izradu projektno tehničke dokumentacije za izradu istog. Razdoblje provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je produženo za godinu dana, točnije do 11. mjeseca 2023. godine.</p>		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
1.3. Razviti održiv, inovativan i otporan turizma	Razvoj konkurentnog turizma	U TIJEKU
	Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu	U TIJEKU
	Brendiranje uz valorizaciju i prezentaciju kulturne i prirodne baštine i enogastronomije	U TIJEKU
<b>Razvoj konkurentnog turizma</b>  U 2022. godini ostvareno je 64.855 noćenja na području Požeško-slavonske županije. U drugoj polovici godine PSŽ provela je Javni poziv za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta što je u konačnici rezultiralo povećanjem broja ležaja u 2022.g. na 1399 ležaja. Putem Javnog poziva za subvencioniranje smještajnih kapaciteta dodijeljeno je ukupno 15 potpora. Tijekom cijele godine provodile su se promidžbene aktivnosti turističke zajednice Požeško-slavonske županije		
<b>Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu</b>  Za realizaciju ove mjere najznačajnija su dva velika projekta: <b>Interpretacijski centar halštatske kulture u Kaptolu</b> - za Interpretacijski centar je izrađena cjelovita projektno-tehnička dokumentacija - izrađeno je idejno rješenje šetnice s obnovom i prezentacijom tumula te se izrađuje glavni projekt, - izrađuje se idejni i glavni projekt uređenja i prezentacije željeznodobnih nastambi s popratnim sadržajima i uređenjem pješačke šetnice s mostom. <b>Trenkov dvorac i park</b> - izrađena je idejno muzeološka studija, - izrađuje se izvedbeno-muzeološka studija i projektno-tehnička dokumentacija (provedena dodatna konzervatorska istraživanja i izrađeni ostali elaborati prethodnih istraživanja; u tijeku izrada preostale projektno-tehničke dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni, projekt okoliša, opreme i troškovnici).		
<b>Brendiranje uz valorizaciju i prezentaciju kulturne i prirodne baštine i enogastronomije</b>  Kroz projekt Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) za period od 1.1.2022. do 31.12.2022. izrađena je sljedeća dokumentacija: - Brend strategija Svijeta graševine, IC Muzeja bećarca i Spahijskog podruma - Brend strategija Svijeta graševine je dugoročni plan za razvoj uspješnog brenda - Knjiga standarda vizualnog identiteta Svijeta graševine, IC Muzeja bećarca i Spahijskog podruma - Idejno i izvedbeno rješenje sustava signalizacije - Studija razvoja suvenira Svijeta graševine, IC Muzeja bećarca i Spahijskog podruma - Marketing plan Svijeta graševine, IC Muzeja bećarca i Spahijskog podruma s akcijskim planovima Kontinuirano se provode promidžbene aktivnosti turističke zajednice; Turistička zajednica Požeško-slavonske županije provela je projekt Zlatna Slavonija Eno & Gastro u kojemu su provedene edukacije/radionice/eno i gastro eventi na temu enogastronomije temeljene na lokalnim namirnicama, zatim projekt Razrada proizvodnih brendova i implementacija PR aktivnosti u kojemu je izrađeno 6 destinacijskih logotipa, 5 logotipa za ključne proizvode, te knjiga grafičkih standarda.		



Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
1.4. Osigurati perspektivno tržište rada i zapošljavanje	<b>Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada</b>	U TIJEKU
<p><b>Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada</b></p> <p>U sklopu provedbe projekta RCK Panonika tijekom 2022. godine provedeno je revidiranje akcijskog plana za tekuću godinu te su održane edukacijske radionice za potrebe izrade razvojnog plana za novo petogodišnje razdoblje, mentorirane od strane stručnjaka za strateško planiranje. Kreiran je vizualni identitet budućeg Centra. Radi savjetovanja iz područja radnog prava, izrade pravilnika i procedura te pitanja intelektualnog vlasništva, intelektualnih i autorskih prava ugovoren je stručnjak za pravne poslove. Tijekom 2022. godine počela je provedba edukacija za poslovno upravljanje radom RCK u sklopu kojih je realizirana jedna osmodnevna radionica.</p> <p>Tijekom 2022. godine je za ukupno 67 nastavnika i mentora kod poslodavaca pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u RCK Panonika te je razvijeno 4 formalna programa obrazovanja odraslih i 19 neformalnih programa obrazovanja odraslih. Unutar izvještajnog razdoblja izrađen je novi standard zanimanja, novi standard kvalifikacija i kurikulum za novo zanimanje Agropcesni tehničar. U tijeku je izrada obrazovnih materijala za novo zanimanje – Agropcesni tehničar i nove programe obrazovanja odraslih (priručnici, nastavni materijali)</p>		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti	<b>Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti</b>	U TIJEKU
	<b>Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju</b>	U TIJEKU
<p><b>Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti</b></p> <p>Osigurano je financiranje i funkcioniranje svih 20 ustanova u području odgoja i obrazovanja. Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika je u tijeku, izrađena je projektno tehnička dokumentacija, izdana građevinska dozvola i započeti su građevinski radovi. Do sada je ukupno izvedeno radova u vrijednosti 1.411.121,82 kn. Glavna školska zgrada je iseljena kako bi se omogućio početak radova na adaptaciji i rekonstrukciji iste. U narednom periodu nastavljaju se radovi predviđenom dinamikom.</p>		
<p><b>Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju</b></p> <p>U izvještajnom periodu provodila su se dva projekta: Obrazujmo se zajedno V.(školska godina 2021/2022.) putem kojeg je osigurano 58 asistenata i 1 stručni komunikacijski posrednik za ukupno 62 djece, nastavljen je projekt Obrazujmo se zajedno VI ( školska godina 2022./2023.) putem kojeg je osigurano 60 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik za ukupno 64 djeteta. Temeljem</p>		

Odluke Vlade o sufinanciranju prijevoza učenika SŠ i Odluke o subvencioniranju prijevoza studenata i učenika koji se obrazuju u Osijeku izdano je 1487 potvrda o ostvarivanju prava na subvencionirani prijevoz. U 2022. godini 987 učenika srednjih škola i studenata je iskoristilo svoje pravo.

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	<b>Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva</b>	U TIJEKU
	<b>Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi</b>	U TIJEKU
	<b>Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva</b>	U TIJEKU
<b>Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva</b>  Kontinuirano se osiguravaju sredstva zdravstvenim ustanovama za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te za njihovo investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta, normativa i standarda iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, a sve u cilju povećanja kvalitete usluga u sustavu zdravstva. U 2022. godini započela je realizacija projekta izgradnje zgrade Hitne medicinske pomoći (izgrađena je zgrada i stavljena vanjska stolarija, ukupne vrijednosti 3.631.627,76 kn). Temeljem Okvirnog sporazuma ukupna vrijednost investicije iznosi 14.249.314,88 kn, a u 2022. godini su izvršeni svi planirani radovi za 2022. godinu. Smanjio se prosječan broj dana boravka u bolnicama na 5,36 (OŽB Požega na 5,43, a OŽB Pakrac i BHV na 5,28).		
<b>Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi</b>  Kontinuirano se osiguravaju sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe, kako bi se osigurao kvalitetan smještaj korisnicima usluge smještaja te za rashode za zaposlene, nefinancijsku imovinu i investicijsko i tekuće održavanje objekta i opreme (hitne intervencije). Broj korisnika domova za starije i nemoćne je 309 te su osigurana sredstava za redovan rad i modernizaciju objekata.		
<b>Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva</b>  Osigurana su sredstva i provode se programi financiranja socijalno ugroženih osoba i obitelji, odobrena pomoć za 135 obitelji/osoba. Sredstva se osiguravaju prema planu, za financiranje redovnih djelatnosti i Službe traženja Crvenog križa. Osigurana su financijska sredstava, adaptiran i stavljen u funkciju objekt Sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja u obitelji.		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život	Ulaganje u razvoj sporta	U TIJEKU
	Promicanje sporta i zdravih navika	U TIJEKU
<b>Ulaganje u razvoj sporta</b>  Temeljem Programa javnih potreba u sportu financirano je 9 programa koje provode granski savezi.		
<b>Promicanje sporta i zdravih navika</b>  Temeljem Javnog poziva o sufinanciranju programa udruga u sportu, a koji nisu financirani kroz Program javnih potreba u sportu financirano je 34 projekta. Sredstva su dodijeljena za sportske manifestacije, edukaciju trenera, sufinanciranje projekata Hrvatskog olimpijskog odbora, škole sporta te nabavu dugotrajne imovine.		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu	Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava	U TIJEKU
<b>Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava</b>  Temeljem Javnog poziva sufinancirano je 59 programa u kulturi i to u dramskoj, filmskoj i plesnoj umjetnosti te kulturnom amaterizmu.		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
2.5. Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD)	Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva	U TIJEKU
	Podupiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata	U TIJEKU
<b>Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva</b>  Osigurano je financiranje projekata / aktivnosti udruga osoba s invaliditetom, djece i osoba s poteškoćama u razvoju i dr. U izvještajnom periodu financirana je provedba 41 programa/projekata udruga. Temeljem Javnog poziva financirano je 10 programa u tehničkoj kulturi koji su usmjereni u razvoj digitalnih i tehničkih vještina djece i mladeži.		

### Podupiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata

Osigurano je financiranje projekata/programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata, unapređuje kvaliteta života braniteljima Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i dr. U izvještajnom periodu financirana je provedba 30 programa/projekata.

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
2.7. Osigurati ekološku i energetska tranziciju	Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama	U TIJEKU
	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije	U TIJEKU

#### Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama

Aktivnosti na izgradnji objekata za gospodarenje otpadom nisu predviđene u ovom periodu. Temeljem Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. i nove Uredbe Europske Unije 2021/1058 o prihvatljivosti troškova vezanih uz gospodarenje otpadom iz koje proizlaze nove smjernice JASPERS, nužno je izmijeniti koncept RCGO Šagulje. Izmjena će se odraditi kroz novelaciju do sada izrađene dokumentacije. Za RCGO Šagulje očekuje se ishođenje lokacijske dozvole u narednom periodu. U izvještajnom razdoblju odobren je projekt Usvoji naviku pokupi plastiku, čija se provedba odvija na zaštićenim područjima. Financiran je redovan rad i time osigurano nesmetano funkcioniranje Javne ustanove za upravljanjem zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije.

#### Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije

U području energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije, u različitim faza, realiziraju se slijedeći projekti:

1. Energetska obnova zgrade HZJZ PSŽ – projekt je u provedbi
2. Izgradnja sunčane elektrane na zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Velika – projekt je u provedbi
3. Izgradnja sunčane elektrane na zgradi OŽB Pakrac – projekt je u postupku javne nabave za izvođenje radova
4. Izgradnja sunčane elektrane na zgradi OŠ Lipik – projekt je u fazi pripreme dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova
5. Zamjena rashladnika OŽB Požega – projekt je u fazi izrade projektne dokumentacije
6. Zamjena rashladnika OŽB Pakrac – projekt je u fazi izrade projektne dokumentacije

U području geotermalnih izvora, kroz projekt izrađene su studije :

1. "Studija procjene geotermalnog potencijala na predloženom istražnom prostoru „Tekić“ s tehn-ekonomskom procjenom isplativosti projekta i s predloženim istražnim radovima na mikrolokaciji",
  2. "Studija hidro-geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije",
  3. "Znanstveno istraživačka Studija za prostor termalnog izvorišta "Velika" u Općini Velika",
- Dodatno se izrađuje :
4. „ Analiza potencijala korištenja geotermalne energije za šire područje Požege i okolice".“

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
2.8. Osigurati demografski oporavak	Poticanje pronatalitetne politike	U TIJEKU
	Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva	U TIJEKU
<b>Poticanje pronatalitetne politike</b>  Uspješno se provodio Projekt Obrok za 5 faza VI (šk. godina 2021/2022.) i provodi se Obrok za 5 - faza VII (šk. godina 2022/2023.) kojim je obuhvaćeno 1.042 djece, kojima je u 2022. godini podijeljeno 212.612 obroka. Temeljem Odluke Skupštine financirala se nabava didaktičkog materijala i opreme koja se koristi za provođenje programa predškole.		
<b>Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva</b>  Donesena je nova Odluka o stipendiranju studenata od akademske godine 2022/2023 kojom je smanjen ukupan broj stipendija, ali su iznosi povećani u rasponu od 88-300%. Stipendiranje učenika Poljoprivredno prehrambene škole osigurano je za sve smjerove za učenike 1. razreda. Stipendije prima 45 učenika i 44 studenta.		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom	Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave	U TIJEKU
	Jačanje kompetencija u javnoj upravi	U TIJEKU
	Unaprjeđenje upravljanja javnom imovinom	U TIJEKU
	Financijsko upravljanje u javnoj upravi	U TIJEKU
<b>Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave</b>  U sklopu mjere implementirana su dva digitalizirana sustava: sustav riznice i DMS sustav u području uredskog poslovanja. U izvještajnom razdoblju Državni ured za reviziju nije provodio reviziju poslovanja Požeško-slavonske županije.		
<b>Jačanje kompetencija u javnoj upravi</b>  Zaposlenici kontinuirano sudjeluju u edukacijama. U najvećim obimu pohađane su radionice koje organizira i provodi Državna škola za javnu upravu. U izvještajnom periodu zaposlenici se sudjelovali na 50 edukacija. Zbog bezuvjetnog mišljenja DUR-a, nije obavljena ponovna revizija poslovanja 2022. godine.		



### Unaprjeđenje upravljanja javnom imovinom

Evidencija imovine se vrši kontinuirano, a završno usklađenje imovine i stvarnog stanja za prethodnu godinu bit će izrađeno početkom 2023. godine. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje županijske palače je u tijeku. Nabavljen je uredski namještaj i oprema.

### Financijsko upravljanje u javnoj upravi

U izvještajnom razdoblju Državni ured za reviziju nije provodio reviziju poslovanja Požeško-slavonske županije.

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja	<b>Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja</b>	U TIJEKU
	<b>Provedba sustavnog razvoja, praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata</b>	U TIJEKU
<b>Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja</b>		
Upravni odjel u izvještajnom razdoblju izdao je: 225 građevinskih dozvola (200 usvojenih zahtjeva, 25 obustavljenih/odbijenih) i 505 uporabnih dozvola (455 zahtjev usvojen, a 50 obustavljenih/odbijenih).		
Broj izdanih uporabnih dozvola dijeli se na Uporabne dozvole s tehničkim pregledom (105 izdanih), Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan (10 izdanih), Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi (118 izdanih), Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968. (142 izdanih), Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007. (130 izdanih).		
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je nositelj izrade Prostornog plana Požeško-slavonske županije. Trenutno su u tijeku IV. izmjene i dopune prostornog plana Požeško-slavonske županije.		
Izrađeni su PPUG Kutjevo, PPUG Lipik, PPUO Kaptol, Izvješće o stanju u prostoru Jakšić (usvojeno), Izrađeno izvješće o stanju u prostoru za općinu Brestovac i Kaptol, te proslijeđeno u JLS na davanje primjedbi da bi se moglo donijeti konačno izvješće, Prostorni planovi koji su u izradi : Prostorni plan Županije, PPUG Požega.		
<b>Provedba sustavnog razvoja, praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata</b>		
U izvještajnom periodu je izrađeno polugodišnje izvješće Provedbenog programa, ostali izvještaji izrađuju se sukladno uputama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 2023. godini. Ugovor je potpisan te je time osigurano financiranje rada zajedničkog ureda u Bruxellesu.		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
3.3. Ojačati otpornosti na krizne situacije	<b>Ulaganje u prevenciju i sanaciju posljedica velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća</b>	U TIJEKU
	<b>Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća</b>	U TIJEKU
<b>Ulaganje u prevenciju i sanaciju posljedica velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća</b>  U izvještajnom periodu izrađena su dva izvještaja o korištenju proračunske pričuve.		
<b>Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća</b>  Osigurano je financiranje aktivnosti i programa rada HGSS-a i redovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice PSŽ, sukladno ustaljenoj dinamici.		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
4.1. Razviti potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima	<b>Razvoj i poticanje ulaganja u potpomognuta i brdsko-planinska područja</b>	U TIJEKU
<b>Razvoj i poticanje ulaganja u potpomognuta i brdsko-planinska područja</b>  U izvještajnom periodu realizirana su tri projekta; obnova krovišta OŠ Ivan Goran Kovačić Velika, Rekonstrukcija javne rasvjete u školsko-sportskoj dvorani OŠ Lipik i Unaprjeđenje infrastrukture OŠ Dragutina Lermana Brestovac.		

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Status provedbe mjere
4.2. Razviti urbana područja	<b>Razvoj pametnih i održivih gradova</b>	U TIJEKU
<b>Razvoj pametnih i održivih gradova</b>  U izvještajnom razdoblju realiziran je projekt Terra Panonica drugim sredstvima		