

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA													
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Požeško - slavonska županija		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Požeško - slavonske županije 2021. - 2025. godine		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022. - 30.06.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	29.07.2022.		
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuća ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
1.1.1.	1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	Razvoj poduzetništva i obrtništva	analiza stanja i potreba MSP, javni poziv za dodjelu potpora	do 30.06. 2022	broj korisnika potpora radi unaprjeđenja poslovanja	80	100	0	1.909.562,95 kn	NE	KAŠNIJE	Mjera se provodi kontinuirano uz minimalno kašnjenje u jednom dijelu. Analiza stanja i potreba MSP je u izradi, javni poziv za dodjelu potpora MSP-ovima nije objavljen, zbog toga što su planirana sredstva, uslijed porasta cijene energenata u 2022. godini, preusmjerena na program Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata. Raspisivanje javnog poziva po navedenom programu uslijedit će u narednom periodu. U izvještajnom periodu ostvareno je financiranje 1 korisnika programa kreditiranja. U izvještajnom periodu nema odobrenih potpora za odlazak na sajmove, isto je planirano u narednom periodu.	
			kreditiranje poduzetničkih ideja	svibanj, 2025.	završeni programi kreditiranja	4	4	1		DA,6.2022			
			unaprjeđenje poslovnog okruženja i promocija poduzetništva	svibanj, 2025.	broj odobrenih potpora za odlazak na sajmove	10	10	0		n/p			
1.1.2.	1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	Jačanje zelenog gospodarstva i biogospodarstva	prikupljanje i obrada podataka o emisijama štetnih plinova u vodi i zraku te o zbrinjavanju otpada	svibanj, 2025.	broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša	4	4	4	101.875,00 kn	DA, 6.2022	U TIJEKU	Mjera se provodi. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode u izvještajnom periodu je proveo i izradio : - kontrola potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka u Registar onečišćavanja okoliša potvrđena elektroničkom verifikacijom putem ROO aplikacije - Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju za 2021. godinu - Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskim promjenama i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Požeško-slavonska - Program ublažavanja klimatskim promjenama, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Požeško-slavonske županije.	
			završena dokumentacija (elaborati, programi, planovi i izvješća)	svibanj, 2025.						DA, 6.2022			
1.1.3.	1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo	Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture	aktivnosti vezane uz redovnu djelatnost Regionalnog koordinatora PSŽ	svibanj, 2025.	broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje	7	10	6	16.728.098,06 kn	n/p	U TIJEKU	U izvještajnom periodu odobreno je 6 projekata za sufinanciranje: U korak sa zdravim životom - Specijalna bolnica Lipik: Zdravstveni - prevencija i promocija oralnog zdravlja prvotkolaca Požeško-slavonske županije - Dom zdravlja PSŽ, Energetska obnova vanjske ovojnice zgrade Zavoda za javno zdravstvo PSŽ. Ulaganje u stručno obrazovanje Požeško-slavonske i Hercegovsanske županije. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u naselju Zdenkovac. Rekonstrukcija rasvjele u školsko-sportskoj dvorani Lipik. U izvještajnom periodu realizirana je kupnja zgrade koja je predviđet realizacije projekta co-working centra Panora. Osigurana je redovna djelatnost Regionalnog koordinatora razvoja, provođenjem projekta Zajedno do razvoja II i iz drugih izvora.	
			kupnja nekretnosti i izrada projektne dokumentacije	ožujak, 2023.	izrađena projektna dokumentacija Co working centra	0	0	n/p		n/p			
			izgradnja/ rekonstrukcija i opremanje co-working centra Panora	svibanj, 2025.	uspostavljen co-working centar Panora	0	0	n/p		n/p			
1.2.1.	1.2. Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi	Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi	doneseni novi programi potpora u poljoprivredi	30.6.2022.	broj dodijeljenih potpora	100	100	62	378.099,63 kn	DA,1.2022	U TIJEKU	Putem objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora udrugama u području poljoprivrede, ribarstva i lovstva odobren je ukupno 41 zahtjev. Također putem Javnog poziva pčelarima za dodjelu potpore za očuvanje pčelinjeg fonda na području PSŽ u 2022. godini, odobren je 21 zahtjev dok su za Potpore za sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama:Potpore za certifikiranje i marketinšku pripremu proizvoda, Potpore za adaptaciju i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-petlrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i Potpore za pakiranje PG-a iz Programa potpore poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, javni pozivi u tijeku i vrši se prikupljanje i obrada zahtjeva.	
			javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i lovstvu	svibanj, 2025.						n/p			
			izgradnja Distribucijskog centra za voće i povrće	svibanj, 2025.	Uspostavljen Regionalni distribucijski centar za voće i povrće	0	0	n/p		n/p			
			projektna dokumentacija, izvođenje radova i uspostava sustava navodnjavanja	projektna dokumentacija prosinac 2024; izgrađen sustav navodnjavanja prosinac 2027.	Izrađena projektna dokumentacija (navodnjavanje)	0	10%	0		n/p			
1.2.3.	1.2. Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi	Razvoj sustava potporne infrastrukture u poljoprivredi i akvakulturi	izrada projektno-tehničke dokumentacije i organizacijskih modela za uspostavu i upravljanje regionalnim centrom razvoja poljoprivredne proizvodnje	prosinac, 2022	izrađena projektno-tehnička dokumentacija i modeli uspostave i upravljanja regionalnim centrom razvoja poljoprivredne proizvodnje	0	1	0	0,00 kn	n/o	U TIJEKU	Izrađeni su organizacijski modeli za sektore (2021. godine): voće, povrće, svinogojstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; zbrinjavanje ostatka u preradi voća i povrća; u tijeku je nabava za aktivnost: Izrada plana uspostave i upravljanja regionalnim centrom i nabava za izradu projektno tehničke dokumentacije za izradu istog	
			1.3. Razviti održiv, inovativan i otporan turizma	Razvoj konkurentnog turizma	marketinške aktivnosti u svrhu povećanja broja posjeta	svibanj, 2025	godišnji broj noćenja	42000	43000	30062	n/p	U TIJEKU	U izvještajnom periodu ostvareno je 30 062 noćenja, smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske je 1388. Javni poziv za subvencioniranje smještajnih kapaciteta bit će objavljen u drugoj polovici 2022. godine (7. mjesec)
					javni poziv za potpore za smještajne kapacitete	svibanj, 2025	broj ležaja	1297	1400	1388	n/p		
1.3.2.	1.3. Razviti održiv, inovativan i otporan turizma	Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu	izrada projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu javne turističke infrastrukture	prosinac, 2023.	broj izrađene nove dokumentacije javne turističke infrastrukture (Kaptol i Trenkovo)- godišnje	0	1	0	264.187,50 kn	n/p	U TIJEKU	Aktivnosti koje utječu na mjeru se provode. Interpretacijski centar habitatske kulture u Kaptolu - izrađeno je idejno rješenje, Trenkov dvorac i park - izrađena je idejno muzeološka studija, izrađuje se izvedbeno-muzeološka studija i projektno-tehnička dokumentacija, kako dio cjelokupne dokumentacije. U drugom dijelu godine predviđena je izrada druge pripadajuće dokumentacije.	
			ulaganje u zaštitu javne turističke infrastrukture te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti	svibanj, 2025	ukupan broj obnovljenih objekata javne turističke infrastrukture	0	1	0		n/p			
1.3.3.	1.3. Razviti održiv, inovativan i otporan turizma	Brendiranje uz valorizaciju i prezentaciju kulturne i prirodne baštine i enogastronomije	aktivnosti vezane uz promociju i održivost kulturno-turističke destinacije	svibanj, 2025	izrađena strateška i upravljačka, studijska i izvedbena dokumentacija te promotivne produkcije Svijeta graševine	0	1	0	321.995,89 kn	n/p	U TIJEKU	Kroz projekt Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) za period od 1.1.2022. do 30.6.2022. izrađena je slijedeća dokumentacija: • Brend strategija Svijeta graševine, IC Muzeja bećarca i Spahijskog podruma - Brend strategija Svijeta graševine je dugoročni plan za razvoj uspješnog brenda • Knjiga standarda vizualnog identiteta Svijeta graševine, IC Muzeja bećarca i Spahijskog podruma • Idejno i izvedbeno rješenje sustava signalizacije - Studija razvoja suvenira Svijeta graševine, IC Muzeja bećarca i Spahijskog podruma Kontinuirano se provode promidžbene aktivnosti turističke zajednice	
			promocija i realizacija turističkih manifestacija i daljnje pozicioniranje županije na turističkoj karti	svibanj, 2025	razvijeni turistički brendovi PSŽ (godišnje)	1	0	n/p		n/p			
			stvaranje novih turističkih proizvoda i stvaranje cjelovitog iskustva Požeško-slavonske županije kao destinacije	svibanj, 2025	prosječan mjesečni broj posjeta na web stranici Turističke zajednice PSŽ	10000	15000	1800		n/p			
1.4.1.	1.4. Osigurati perspektivno tržište rada i zapošljavanje	Povećanje usklađenosti, kompetencija i zaposlenosti na tržištu rada	uspostava organizacije rada i razvoja RCK	prosinac, 2023.	uspostavljen RCK	0	0	n/p	3.266.987,48 kn	n/p	U TIJEKU	U prvih 6 mjeseci edukaciju je započelo 20 nastavnika u sklopu projekta RCK, Panonika, iste se nastavljaju i u drugom dijelu godine; u drugom dijelu godine raspisana je nabava za izradu nove dokumentacije. Projektom je realizirano 4 060 382,79 kuna (odnosi se na Trošak plaća djelatnika na projektu. Izrada strategije i plana rada RCK, Izrada kataloga programa usavršavanja; Usluga stručnjaka za javnu nabavu; Izrada smjernica za edukacije za poslovno upravljanje RCK; Nabavljena oprema za učeničku TV - za snimanje; Plaćena usluga izrade vizualnog identiteta RCK; Nabava opreme za praktičnu nastavu za partnersku školu - Pitomača.	
			razvoj i unaprjeđenje provedbe programa redovitog stručnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja	prosinac, 2023.	broj nastavnika i mentora kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencije	0	100	20		n/p			
			jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca	prosinac, 2023.	broj novih programa obrazovanja odraslih	0	30	0		n/p			
			promocija stručnog zanimanja i rada RCK	prosinac, 2023.						n/p			
2.1.1.	2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti	Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti	izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija objekata obrazovne infrastrukture	svibanj, 2023	broj učenika stručnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centru kompetentnosti	0	0	n/p	95.130.234,11 kn	n/p	U TIJEKU	Osigurano je financiranje i funkcioniranje svih 20 ustanova u području odgoja i obrazovanja. Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika u sektoru poljoprivrede aktivnosti vezane uz redovan rad županijskih obrazovnih ustanova	
			uspostavlja Regionalnog centra kompetentnosti Panonika u sektoru poljoprivrede	prosinac, 2023.	broj izrađenih i opremljenih Regionalnih centara kompetentnosti	0	0	n/p		n/p			
2.1.2.	2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti	Omogućavanje jednakog pristupa obrazovanju	aktivnosti vezane uz redovan rad županijskih obrazovnih ustanova	svibanj, 2025	broj ustanova u području odgoja i obrazovanja	20	20	20	DA, 6.2022	U TIJEKU	Uspješno se provodi Projekt Obrazujmo se zajedno V, te je time osigurano 56 pomoćnika u nastavi za 62 djece. Subvencioniran je prijevoz za 450 učenika i studenata.		
			osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju	svibanj, 2025	broj učenika osnovnih i srednjih škola obuhvaćeni projektom asistenti u nastavi	58	58	62	DA, 6.2022				
			sufinanciranje posebnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata te prilagodavanje rasporeda linija potrebama učenika	svibanj, 2025	broj učenika i studenata koji primaju subvenciju za prijevoz	352	352	450	DA, 6.2022				
2.2.1.	2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravlja	modernizacija medicinske opreme	svibanj, 2025	izgrađenost zgrade Hitne medicine	0%	30%	5%	188.789.709,35 kn	n/p	U TIJEKU	Kontinuirano se osiguravaju sredstva zdravstvenim ustanovama za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te za njihovo investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta, normativa i standarda iz osnovnog zdravstvene osiguranja, a sve u cilju povećanja kvalitete usluga u sustavu zdravlja. Snimanje se prosječan broj dana boravka u bolnici na 5,55. Započela je realizacija projekta izgradnje Hitne medicine.	
			povećanje dijagnostičkih kapaciteta zdravstvenih ustanova	svibanj, 2025	prosječan broj dana boravka u bolnici	6,57	6,5	5,55		DA, 6/2022			
			provođenje mjera zdravstvene zaštite, javnozdravstvene djelatnosti i mjera zdravstvene ekologije	svibanj, 2025	broj ustanova u sustavu zdravlja	6	6	6		DA,6.2022			
2.2.2.	2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi	unaprjeđenje usluge socijalne skrbi	svibanj, 2025	broj korisnika domova za starije i nemoćne	308	318	313	10.228.889,68 kn	n/p	U TIJEKU	Kontinuirano se osiguravaju sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe, kako bi se osiguralo kvalitetan smještaj korisnicima usluge smještaja, za radnike za zaposle, nefinancijsku inovaciju i investicijsko i tekuće održavanje objekta i oprema (hitne intervencije). Broj korisnika domova za starije i nemoćne je 313, te su osigurana sredstva za redovan rad i modernizaciju objekata.	
			izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija objekata socijalne infrastrukture	svibanj, 2025	broj ustanova u sustavu socijalne skrbi	2	2			n/p			
			redovne aktivnosti vezane uz socijalnu skrb	svibanj, 2025						DA, 6.2022			
2.2.3.	2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi	Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva	dodjela subvencija, pomoći donacija	svibanj, 2025	broj korisnika naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći	320	320	120	1.760.698,19 kn	n/p	U TIJEKU	Osigurana su sredstva i provode se programi financiranja socijalno ugroženih osoba i obitelji, točnije njih 120. Sredstva se osiguravaju prema planu, za financiranje redovnih djelatnosti i Službe traženja Crvenog križa. Osigurana su financijska sredstva za smještaj žrtava nasilja u obitelji i adaptaciju objekta Sigurne kuće.	
			financiranje rada Crvenog križa	svibanj, 2025	izvršenje aktivnosti iz programa rada Crvenog križa	100%	100%	49%		n/p			
			uspostava i osiguranje rada Sigurne kuće	svibanj, 2025	kapacitet usluga smještaja u Sigurnoj kući	12	12	7		n/p			
2.3.1.	2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život	Ulaganje u razvoj sporta	uspostava planskog i strateškog pristupa razvoju sporta	svibanj, 2025	financiranje programa javnih potreba u sportu koje provode sportski savezi	9	9	8	249.000,00 kn	n/p	U TIJEKU	Osigurana su sredstva i provode se programi financiranja sporta kroz 8 programa.	
			poticanje izvrsnosti u sportskim natjecanjima	svibanj, 2025						n/p			
			poticanje programa za uključivanje djece u sport i rekreaciju	svibanj, 2025						n/p			
2.3.2.	2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život	Promicanje sporta i zdravih navika	poticanje programa za uključivanje šire populacije u sport i rekreaciju	svibanj, 2025	financiranje programa sportskih udruga koje nisu članice Sportske zajednice	20	20	0	0,00 kn	n/p	U TIJEKU	U izvještajnom periodu je objavljen natječaj za financiranje sportskih udruga te proces prijava u tijeku	
			poticanje dostupnosti sportskih aktivnosti u ruralnim područjima	svibanj, 2025						n/p			



2.4.2.	2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu	Jačanje kulturno-umjetničkih programa i kulturnih društava	poticanje programa usmjerenih u razvoj kulture, tradicije i umjetnosti	svibanj, 2025	broj financiranih programa u kulturi i umjetnosti	50	50	55	259.000,00 kn	DA, 6/2022	U TJEKU	Osigurana su sredstva i sufinanciraju je programi za 55 korisnika u području kulture i umjetnosti.
			utvrđivanje programa od značaja za Požeško-slavonsku županiju	svibanj, 2025					n/p			
2.5.1.	2.5. Osažiti organizacije civilnog društva (OCD)	Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva	poticanje programa usmjerenih u zadovoljenje humanitarno- socijalnih potreba	svibanj, 2025	broj financiranih programa kojima se zadovoljavaju socijalne potrebe	38	40	18	118.000,00 kn	n/p	U TJEKU	Osigurano je financiranje projekata i aktivnosti udruga osoba s invaliditetom, djece i osoba s poteškoćama u razvoju i dr. U izvještajnom periodu financirana je provedba 18 programa projekata.
			poticanje programa usmjerenih u razvoj i promociju tehničke kulture	svibanj, 2025	broj financiranih programa u tehničkoj kulturi	5	5	7		DA, 6/2022		
			poticanje obnove sakralnih objekata	svibanj, 2025				n/p				
2.5.2.	2.5. Osažiti organizacije civilnog društva (OCD)	Podupiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata	skrb o braniteljima i članovima njihovih obitelji	svibanj, 2025	broj financiranih programa usmjerenih u zadovoljenje potreba braniteljske populacije	25	30	8	77.000,00 kn	n/p	U TJEKU	Osigurano je financiranje projekata programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata, unapređuje kvaliteta života braniteljima Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i dr. U izvještajnom periodu financirana je provedba 8 programa projekata
2.7.1.	2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju	Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama	izgradnja infrastrukture za gospodarenje otpadom	31.12.2027.	postotak izgrađenosti objekata za gospodarenje otpadom	0%	0%	n/p	551.191,14 kn	n/p	U TJEKU	Aktivnosti na izgradnji objekata za gospodarenje otpadom nisu predviđene u ovom periodu te u izvještajnom razdoblju nema odobrenih projekata na zaštićenim područjima. Financiran je redovan rad i funkcioniranje javne ustanove.
2.7.2.	2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih izvora energije	financiranje rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima	svibanj, 2025	broj odobrenih projekata na zaštićenim područjima	1	1	0	148.750,00 kn	DA, 6/2022.	U TJEKU	Izrađene su studije: 1. "Studija procjene geotermalnog potencijala na predloženoj istražnoj prostoru „Tekić“ s tehnološkom procjenom isplativosti projekta i s predloženim istražnim radovima na mikrolokaciji", gotova 6 mj, plaćeno 7 mj 2021. 2. "Studija hidro-geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije", gotova 9 mj, plaćeno 10 mj 2021. 3. "Znanstveno istraživačka Studija za prostor termalnog izvorišta „Velika“ u Općini Velika", gotova 12 mj, plaćeno 1 mj 2022.
			unapređenje, energetska obnova i korištenje OIE na objektima javne namjene	svibanj, 2025	ukupan broj objekata javne namjene na kojima je provedena energetska obnova	31	31	31		DA, 6/2022.		
			izrada projektno-tehničke dokumentacije za geotermalna istražna bušenja	prosinac, 2023	broj izrađene dokumentacije za geotermalna istražna bušenja	3	3	3		DA, 1/2022		
2.8.1.	2.8. Osigurati demografski oporavak	Poticanje pronatalitetne politike	izgradnja infrastrukture za iskorištavanje geotermalne energije	svibanj, 2025	ukupan broj objekata koji koriste obnovljive izvore energije	0	0	n/p	521.076,04 kn	n/p	U TJEKU	Uspješno se provodi Projekt Obrok za 5. te je time osigurana besplatna prehrana za 1025 učenika. Prema zahtjevu sufinancirana i predškolska ustanova.
			unapređenje uvjeta za predškolski odgoj	svibanj, 2025	broj financiranih predškolskih ustanova	11	11	1		DA, 6/2022.		
2.8.2.	2.8. Osigurati demografski oporavak	Ublažavanje negativnih trendova iseljavanja radno sposobnog stanovništva	osiguranje školske prehrane	svibanj, 2025	broj korisnika projekta "Obroka za 5"	1020	1020	1025	352.800,00 kn	n/p	U TJEKU	Osigurana su i dodijeljene stipendije za 33 učenika i 47 studenata.
			poticanje povećanja interesa za upis u poljoprivredna zanimanja	svibanj, 2025	broj stipendiranih studenata	45	50	47		n/p		
3.1.1.	3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom	Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave	aktivnosti vezane za redovitu djelatnost izvršnog, predstavničkog i upravnih tijela JLS	svibanj, 2025	broj digitaliziranih procesa	2	2	2	6.051.602,70 kn	DA, 6/2022.	U TJEKU	U sklopu mjere implementirana su dva digitalizirana sustava: sustav razine i DMS sustav u području uredskog poslovanja.
			učinkovito funkcioniranje i izvršnog i predstavničkog tijela	svibanj, 2025	nalaz Državnog ureda za reviziju	bezuvjetno	bezuvjetno	n/p		DA, 6/2022.		
			digitalna transformacija javne uprave i javnih tijela	svibanj, 2025				n/p				
3.1.2.	3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom	Jačanje kompetencija u javnoj upravi	efikasnost upravljanje ljudskim potencijalima	svibanj, 2025	broj edukacija	0	50	15	272.001,40 kn	n/p	U TJEKU	Zaposlenici kontinuirano sudjeluju u edukacijama, u izvještajnom periodu sudjelovali su na 15 edukacija. U izvještajnom periodu nije objavljen nalaz Državnog ureda za reviziju
			provođenje revizija temeljeno na procjeni rizikosti i značajnosti područja	svibanj, 2025	nalaz Državnog ureda za reviziju	bezuvjetno	bezuvjetno	n/p		n/p		
3.1.3.	3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom	Unaprjeđenje upravljanja javnom imovinom	usklađenje evidentirane imovine i stvarnog stanja	svibanj, 2025	100%	100%	n/p	24.470,09 kn	n/p	U TJEKU	Evidencija imovine se vrši kontinuirano, a završno usklađenje imovine i stvarnog stanja se odvija na kraju godine, dakle nije izrađivano u promatranom razdoblju. Provodi se nabava za projektno-tehničku dokumentaciju.	
			izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Županijske palače	31.12.2022.	broj izrađene dokumentacije za obnovu Županijske palače	0	1		0			n/p
			Uređenje i opremanje upravnih tijela/odjela	svibanj, 2025					n/p			
3.1.4.	3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom	Financijsko upravljanje u javnoj upravi	redovito obavljanje svih financijskih poslova	svibanj, 2025	nalaz Državnog ureda za reviziju	bezuvjetno	bezuvjetno	n/p	3.170.323,92 kn	n/p	U TJEKU	U izvještajnom razdoblju nije objavljen nalaz Državnog ureda za reviziju
3.2.1.	3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja	Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja	aktivnosti vezane za prostorno planiranje	svibanj, 2025	broj izrađenih dokumenata prostornog/ urbanističkog planiranja	1	1	0	672.327,29 kn	n/p	U TJEKU	Upravni odjel u izvještajnom razdoblju izdao je: 114 građevinskih dozvola (105 usvojenih zahtjeva, 9 obustavljenih/odbijenih) i 286 uporabnih dozvola (261 zahtjev usvojen, a 25 obustavljenih/odbijenih). Broj izdanih uporabnih dozvola dijeli se na: Uporabne dozvole s tehničkim pregledom (57 izdanih). Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje usvojen ili nedostupan (5 izdanih). Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi (65 izdanih). Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968. (82 izdanih). Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007. (77 izdanih). Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je nositelj izrade Prostornog plana Požeško-slavonske županije. Trenutno su u tijeku IV. izmjene i dopune prostornog plana Požeško-slavonske županije. Izrađeni su PPGU Kutjevo, PPUG Lipik, Izvješće Jakiše Ugovornima između Zavoda i JLS-a je ugovorena: 1. izrada prostornih planova: Grad Lipik, Grad Kutjevo, Grad Požega, 2. izrada izvješća o stanju u prostoru JLS (Jakiše, Kaptol, Brestovac, Čaglin). Prostorni planovi koji su u izradi - Prostorni plan Županije, PPUG Požega, Izrada Izvješća u izradi: Kaptol, Brestovac i Čaglin.
			broj izdanih građevinskih dozvola	199	200	114	n/p					
			broj izdanih uporabnih dozvola	90	90	286						
3.2.2.	3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja	Provedba sustavnog razvoja, praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata	unapređenje sustava strateškog planiranja	svibanj, 2025	broj izvještaja o provedbi planskih dokumenata (Plan razvoja i Provedbeni program)	0	2	0	16.675,00 kn	n/p	U TJEKU	U izvještajnom periodu nisu izrađeni izvještaji o provedbi planskih dokumenata, sukladno uputama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Isti će se izrađivati u narednom periodu. Ugovor o zajedničkog ureda u pripremi.
			financiranje rada zajedničkog ureda u Bruxellesu	svibanj, 2025				n/p				
3.3.1.	3.3. Ojačati otpornost na krizne situacije	Ulaganje u prevenciju i sanaciju posljedica velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća	sanacija štete od prirodnih nepogoda	svibanj, 2025	broj izvještaja o korištenju proračunske pričuve	2	2	1	1.899.105,19 kn	n/p	U TJEKU	U izvještajnom periodu izrađen je jedan izvještaj o korištenju proračunske pričuve.
			osiguranje dostatnih sredstava za izvanredne rashode	svibanj, 2025				n/p				
3.3.2.	3.3. Ojačati otpornost na krizne situacije	Unapređenje sustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća	aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite	svibanj, 2025	izvršenje programa rada Vatrogasne zajednice	100%	100%	20%	355.000,00 kn	n/p	U TJEKU	Osigurano je financiranje aktivnosti i programa rada HGSS-a i redovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice PSŽ, sukladno ustaljenoj dinamici.
			redovito ažuriranje važeće planske dokumentacije civilne zaštite, izrada smjernica za procjenu od rizika i velikih nesreća	svibanj, 2025	nalaz inspekcije	zadovoljavajući	zadovoljavajući	n/p		n/p		
			praćenje rada i osiguranje financijskih potreba HGSS	svibanj, 2025				n/p				
4.1.1.	4.1. Razviti potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima	Razvoj i poticanje ulaganja u potpomognuta i brdsko-planinska područja	unapređenje kvalitete života u brdsko-planinskim i potpomognutim područjima	lipanj, 2022	broj odobrenih projekata godišnje	2	2	2	513.341,15 kn	DA, 3/2022.	U TJEKU	U izvještajnom periodu realizirana su dva projekta, obnova krovišta OŠ Ivan Goran Kovačić Velika i Rekonstrukcija javne rasvjete u školsko-sportskog dvorani OŠ Lipik
			priprema projekata	svibanj, 2025				n/p				
4.2.1.	4.2. Razviti urbana područja	Razvoj pametnih i održivih gradova	unapređenje kvalitete života u urbanim područjima	prosinac, 2022	broj odobrenih projekata godišnje	0	1	0	0,00 kn	DA	U TJEKU	U izvještajnom razdoblju realiziran je projekt Terra Panonica drugim sredstvima
			priprema projekata	svibanj, 2025				n/p				

Datum:	29.07.2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	mr. sc. Senka Horvat
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	
Županica Požeško-slavonske županije	Antonija Jožić, mag. oec.

